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FORORD 
NSBs forretningside sier at NSB skal utvikle 
konkurransedyktige reise- og transport-
tjenester for ulike reiseformål. Bare en 
gjennomgående modernisering av hele jern-
banevirksomheten og endring av jernbanens 
rammebetingelser gir en reell mulighet for 
effektiv utnyttelse av jernbanens fortrinn som 
transportmiddel. 
Stortingets samferdselskomite ba, ved be-
handlingen av Norsk jernbaneplan 1994-97, 
NSB gå igang med å planlegge elektrifisering 
av «trekanten» Trondheim - Steinkjer - Stor-
lien. Første steg skulle være å vise lønn-
somheten ved tiltaket. Med dette som bak-
grunn startet NSB med en utredning i 1994. I 
samband med samferdselskomiteens be-
faring av Nordlandsbanen våren-94, ble det 
utarbeidet en egen informasjonsrapport /1/ 
som beskrev hvordan elektrifisering og 
modernisering av Nordlandsbanen kan gjenn-
omføres, og hvilke muligheter dette gir for 
landsdelens beboere og næringsliv, og for 
NSB som transportbedrift. 
Denne rapporten er resultatet av det videre 
arbeidet som er gjennomført siden informa-
sjonsrapporten ble utgitt. Rapportens kon-
klusjoner er forelagt NSBs styre som sluttet 
seg til følgende anbefaling ( sak 40 / 95): 
«Styret slutter seg til at planene for linjefor-
bedringer av strekningen Trondheim - Stein-
kjer føres videre slik at tiltakene kan inngå i 
prioriteringen av investeringene plan-
perioden 1998-2001. 
Styret slutter seg videre til at konsekvensene 
ved moderne dieseldrift (inklusive krenge-
materieil) på strekningene Trondheim-Stein-
kjer og Steinkjer-Bodø blir utredet og at 
rapport forelegges styret innen utgangen av 
1995 - da dette tiltak, basert på det fremlagte 





NORDLANDSBANEN - HVA NÅ? 
Forhistorien er lang og kronglete - hva 
med framtiden? 
Nordlandsbanen til Bodø sto ferdig i 1962, 90 
år etter at banen ble påbegynt i Trondheim. 
Banestrekningen Trondheim-Bodø er 728 km 
lang. 
Banen er bygd ferdig med ulik standard av-
hengig av datidens anleggsmetoder, utstyr og 
krav til framkommelighet. Rasfarlige partier og 
et stort antall tunneler og bruer av varierende 
standard medfører at drifts- og vedlikeholds-
kostnadene er betydelige. Stedvis er det akutt 
behov for omfattende sikringstiltak, og deler 
av banen trenger en gjennomgående opp-
rusting innenfor en tidsperiode på 10-15 år. 
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Nordlandsbanen sliter i dag med opptil 40 år 
gammelt materiell og en infrastruktur som er 
mellom 35 og 125 år. Jernbanens forsprang i 
kjøretid er forlengst innhentet av vegsektoren. 
I mange år ble banen vedlikeholdt og 
forbedret i takt med tiden, men i de senere 
tiår er vedlikehold og opprusting redusert pga. 
knappe offentlige bevilgninger. 
Nordlandsbanen er NSBs mest trafikerte ikke-
elektrifiserte banestrekning med 64 togav-
ganger / -ankomster til/fra Trondheim daglig. 
Figur I Nye Værnes stasjon - en framtidsrettet del av Nordlandsbanen. 
iv 
Reisetiden er for lang, men likevel har 
trafikken rundt Trondheim vokst 
Reisetiden med Nordlandsbanen er i dag 
9:45 timer mellom Trondheim og Bodø. 
Den lange reisetiden skyldes: 
- mange tidkrevende «omveger» 
- gammelt materiell med begrenset 
trekkraft/hastighet 
- sikkerhetsmessige risikostrekninger hvor 
hastigheten må reduseres 
Trafikken på Nordlandsbanens delstrekninger 
har utviklet seg forskjellig over tid. På korte 
og mellomlange reiserelasjoner har trafikken 
økt de siste to-tre årene som følge av nye 
togtilbud. «Trønderbanen» mellom Oppdal og 
Steinkjer er eksempel på dette. På lange 
reiserelasjoner har en de siste fire-fem årene 
hatt en nedgang etter vekst på 1980-tallet. 
Nordlandsbanen er fremdeles en vesentlig 
transportåre av gods mellom Østlandet og 
Trøndelag/Nordland. Dette til tross for at 
lastebilnæringen har tatt så godt som all vekst 
i markedet siden tidlig på 1970-tallet. 
Nye tider, nye krav 
Flere forhold gjør at Nordlandsbanen møter 
hardere konkurranse de nærmeste årene. 
Vegnettet (E6) bygges stadig ut, konsesjons-
vilkårene for både fly- og busstrafikk endres. 
Hvis NSB ikke blir gjort i stand til å møte nye 
tider og nye krav, er tilbakegang i togtrafikken 
et sannsynlig resultat. 
Større konkurransedyktighet for Nordlands-
banen vil kreve bedre trekkraft, redusert 
kjøretid og bedre kvalitet på transport-
tjenestene. 
Nordlandsbanens modernisering er til nå 
utredet i to alternativer1 
• Elektrifiseringsalternativet: 
Elektrifisering av dagens bane uten 
utbedring av banetraseen. 
• Moderniseringsalternativet: 
Utbedring av banetraseen og elektrifi-
sering 
De store baneomleggingene kan skje uav-
hengig av elektrifiseringen, men det er store 
kostnadsmessige besparelser ved å foreta 
omleggingene før banen elektrifiseres. 
Elektrifisering a'l Nordlandsbanen 
En vesentlig del av gevinsten med å elektri-
fisere Nordlandsbanen til Steinkjer ligger i 
muligheten for å få tatt ibruk elektrisk 
materiell på de trafikksterke strekningene i 
Trøndelag. 
Elektrifisering av strekningen Steinkjer-Bodø 
vil gi reduserte kjøretider ved at kraftigere 
elektrisk materiell har større ytelse og kan 
holde hastigheten i stigninger, bl.a. over Salt-
fjellet. 
Elektrifisering av hele Nordlandsbanen vil 
også medføre muligheter for NSB til å utnytte 
lokomotivparken på en mer rasjonell måte 
mellom de ulike banestrekninger. 
Kostnadene til elektrifisering av strekningen 
Trondheim-Steinkjer er beregnet til 450 mill. 
kr; strekningen Steinkjer - Bodø til ca. 2 
milliarder kr. 
Miljøgevinster 
Totalt drivstofforbruk på Nordlandsbanen var i 
1993 18 millioner liter diesel. Om man elek-
trifiserer hele Nordlandsbanen vil dette 
utgjøre det reduserte drivstofforbruket. 
Elektrisk drevet jernbane har praktisk talt 
ingen miljøavgassutslipp. 
I det videre arbeidet vil det i tillegg bli utredet 
moderne dieseldrift på en modernisert trase. Kfr. 
NSBs styres vedtak av 11. mai 1995 som er referert 
på s. viii. 
{/' 




Modernisering av Nordlandsbanen 
For å oppnå den ønskede reise- og turne-
ringstid må det foretas tiltak som kan korte 
kjø retiden mellom Trondheim og Stjørdal med 
8-10 minutter. Banen foreslås kortet inn med 
2,4 km ved bygging av nye tunneler i Ytre 
Malvik (Malvik-tunnelene) og mellom Hom-
melvik og Hell (Gjevingåsen tunnel). Disse til-
takene vil alene redusere kjøretiden med 6-7 
minutter. 
Tunnel under Forbordsfjellet mellom Stjørdal 
og Steinkjer vurderes som et av de mest 
lønnsomme enkelttiltak på strekningen Trond-
heim-Bodø , og vil redusere banelengden med 
6,4 km. 
Omlegging av banen mellom Elsfjord og 
Bjerka vil være nødvendig for å omgå partier 
på banen hvor NSB i dag har problemer med 
å avvikle togdriften tilfredsstillende. Vedlike-
holdet krever ekstraordinære kostnader bl.a. i 
form av faste linjevisitasjoner og kontinuerlig 
oppsyn med strekningens mange rasfarlige 
partier. 
Tunnel gjennom Raudberget vil utelate et 
meget rasfarlig parti øverst i Dunderlands-
dalen og fremstår som Nordlandsbanens 
mest påkrevde sikkerhetstiltak. 
I tillegg vil det være aktuelt å gjennomføre en 
rekke mindre tiltak som vil muliggjøre høyere 
hastigheter på eksisterende bane . 
For strekningen Trondheim - Steinkjer er 
moderniseringstiltakene kostnadsberegnet til 
ca. 1 milliard kr. Modernisering av strekningen 
Steinkjer - Bodø er kostnadsberegnet til et 
tilsvarende beløp. Elektrifiseringskostnadene 
kommer i tillegg. 
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Figur III Rutetider på dagens, elektrifisert og modernisert bane. 
Trønderbanens tog Nordlandsbanens tog 
2t 1 :55 
11 
at 
Trondheim-Værnes Trondheim-Steinkjer Mosjøen-Bodø Trondheim-Bodø Trondheim-Mo 
• Dagens bane o Elektrifisert bane • Modernisert bane 
Transporttilbudet på modernisert bane 
kan forbedres uten bruk av mer materiell 
Moderniseringstiltakene vil redusere Nord-
landsbanens lengde med 19 km og øke gjen-
nomsnittlig kjørehastighet fra 75 til 96 km/t. 
Både elektrifiserings- og moderniseringsalter-
nativet vil gi grunnlag for et forbedret tran-
sporttilbud. Bare moderniseringsalternativet 
vil imidlertid gjøre NSB i stand til fullt ut å 
utnytte de mulighetene som ligger i 
konkurransedyktige kjøretider og optimal ut-
nyttelse av kostbart materiell 
En modernisering av Nordlandsbanen mellom 
Trondheim og Stjørdal gjør det mulig å eta-
blere et konkurransedyktig togtilbud i til-
bringertjenesten til/fra Trondheim Lufthavn , 
Værnes. Ca. 20 minutters kjøretid mellom 
Værnes og Trondheim (flybussen 35 min) vil 
gjøre det mulig å tilby en togfrekvens på inntil 
fire tog i timen med liten materiellinnsats. 
Modernisering av banen til Steinkjer vil være 
et godt grunnlag for å videreutvikle «Trønder-
banens» togtillbud på Innherred. Reduk-
sjonen i kjø retid fra 1 :55 til 1: 15 timer gjø r det 
mulig å opprettholde dagens rutetilbud mel-
lom Trondheim og Steinkjer samtidig som 
behovet for materiell reduseres. 
Togtilbudet på strekningen Mosjøen-Bodø vil 
nesten kunne fordobles uten økning av 
materiellbehovet. Avgangs- og ankomsttidene 
vil på en bedre måte enn i dag kunne til-
passes de behov re isende fra Rana og Vefsn 
har ved besøk i fylkeshovedstaden Bodø. 
En fullmodernisert Nordlandsbane muliggjør 
at elektrisk materiell kan kjøre strekningen 
Trondheim-Bodø på 7:20 timer. Bl.a. vil det bli 
mulig å tilby to dagtog og ett nattog hver veg i 
korrespondanse med et utvidet togbusstilbud 
i Steinkjer, Grong , Mosjøen, Mo og Fauske. 
Ytterligere kjø retidsbesparelser kan oppnås 
ved bruk av krengemateriell. 
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Figur IV Trafikkutvikling på delmarked. 






Lokaltrafikk Flyplasstrafikk Reg iontrafi kk 
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Dagens trafikk D Elektrifisert bane . Modernisert bane 
1994 2010 2010 
En modernisert Nordlandsbane vil avlaste 
vegnettet for tungtrafikk 
Realisering av de foreslåtte moderniserings-
tiltak innebærer muligheter for NSB som 
godstransportør. Forbedringer av banenettet 
og terminaler vil redusere framføringstiden og 
øke turneringen av lok, vogner og containere. 
NSB vil høste gevinster i form av bedre mate-
riellutnyttelse. Næringslivet vil høste fordeler 
gjennom kortere bestillingsfrister og større 
sikkerhet for at punktlighet og kvalitet blir som 
lovet. Redusert transporttid innebærer 
dessuten at jernbanen vil bli vurdert som 
hensiktsmessig for et større geografisk 
område enn i dag. 
Nye tilbud vil gi flere reisende 
Det delmarkedet som vil gi flest nye reisende 
er flyplasstrafikken mellom Trondheim og 
Værnes. Flybussen transporterer i dag ca. 
410.000 av flyplassens 1,8 millioner reisende 
til/fra Trondheim årlig. Med tog ventes ca. 
800.000 flyplassreisende pr. år innen 2010. 
Hvor viktig flyplassmarkedet er for NSB i be-
strebelsene på å få etablert et moderne og 
driftsmessig godt jernbanetilbud rundt Trond-
heim, framgår av figur IV. 
Lokaltrafikken på strekningen Trondheim-
Stjørdal forventes å øke med 60% innen 
2010 (3% p.å.) som følge av innføring av fly-
pendelen. Regiontrafikken forventes å få en 
vekst på ca. 37% (2% p.å.). Fjerntrafikken 
med tog mellom Trondheim , Mo og Bodø må 
forventes å gå ned i perioden uten tiltak på 
banen. 
Modernisering av Nordlandsbanen vil 
være bedrifts- og samfunnsøkonomisk 
lønnsomt 
Rasjonell drift, nye trafikkonsepter og økt 
transport av passasjerer og gods vil gi NSB 
vesentlige overskudd i billett- og fraktinn-
tektene. Overgangen til elektrisk drift vil gi 
betydelige miljøgevinster for omgivelsene i 
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Pga. disse positive virkningene vil moderni-
sering av Nordlandsbanen fram til Steinkjer 
være et samfunnsøkonomisk lønnsomt pro-
sjekt (N/K>1, internrente>7%). 
Andre ringvirkninger som påvirker den sam-
lede samfunnsmessige nytte er sysselsetting, 
verdien av et robust og miljøvennlig transport-
system og de distriktsmessige fordelene av å 
ha et godt utbygd regionalt togtilbud. 
En modernisering av Nordlandsbanen må 
vurderes opp mot langsiktige, strategiske 
mål. Å overføre reiser til miljøvennlige tran-
sportmidler er et eksempel på et slikt politisk 
mål. 
Konklusjon 
Utredningen viser at modernisering av Nord-
landsbanen til Steinkjer er et lønnsomt pro-
sjekt. Nytte-/kostnadsforholdet er 1,1. En 
modernisering av banen på hele strekningen 
Trondheim - Bodø viser et nytte-/kost-
nadsforhold lik 0,7 (internrente ca. 5%). 
Beregningene viser imidlertid at det ikke vil 
være samfunnsøkonomisk riktig å elektrifisere 
dagens bane uten en forutgående moderni-
sering av kjørevegen (nytte-/kostnadstall hhv. 
0,6 og 0,2). 
Styrevedtak 
Et eget saksframlegg er forelagt NSBs styre 
(vedtak i sak 40/95): 
«Styret slutter seg til at planene for linje-
forbedringer av strekningen Trondheim-Stein-
kjer føres videre slik at tiltakene kan inngå i 
prioriteringen av investeringene plan-
perioden 1998-2001. 
Styret slutter seg videre til at konsekvensene 
ved moderne dieseldrift (inklusive krenge-
materiell) på strekningene Trondheim-Stein-
kjer og Steinkjer-Bodø blir utredet og at 
rapport forelegges styret innen utgangen av 
1995 - da dette tiltak, basert på det fremlagte 
saksunderlag, synes å gi den største effekten 
for trafikantene». 
1. BAKGRUNN OG HENSIKT 
1.1 Forhistorien 
Nordlandsbanens historie strekker seg over 
en tidsepoke på ca. 90 år, fra Ole Tobias 
Olsen framsatte de første tanker om jernba-
neforbindelse til Nordland i 1872, til Nord-
landsbanen sto ferdig utbygd til Bodø i 1962. 
Utbyggingen var preget av etappevis fremdrift 
og ferdigstillelse, ofte etter lange diskusjoner 
om trasevalg og alternativer. Kravene til 
banens standard var beskjedne med hensyn 
til trase og hastighet, siden ønsket om , frem-
kommelighet var viktigst. I en krevende topo-
grafi og i et hardt klima satte utbyggingen 
store krav til anleggsutstyr og arbeidere. Res-
sursene var knappe og målet var å komme 
lengst mulig med de tildelte midler. Store 
deler av banen er bygget under tysk okkupa-
sjon i krigsårene da tempoet var svært høyt 
og lidelsene mange. 
Banen er derfor ferdigstilt med ulik standard 
avhengig av datidens metoder, anleggsutstyr 
og banemateriell. I mange år ble banen ved-
likeholdt og forbedret i takt med tiden, men i 
de senere tiår er vedlikehold og opprusting 
redusert pga. lavere prioritet og reduserte 
bevilgninger. Nordlandsbanen er NSBs mest 
trafikerte ikke-elektrifiserte banestrekning. 
1.2 Dagens situasjon 
1.2.1 Persontrafikk 
Dagens situasjon 
Reisetiden med Nordlandsbanen er idag 9:45 
timer mellom Trondheim og Bodø. 
Den lange reisetiden skyldes: 
- mange tidkrevende «omveger» 
- materiell med begrenset trekkraft/hastighet 
- sikkerhetsmessige risikostrekninger hvor 
hastigheten må reduseres 
Reisetiden medfører at jernbanen er utsatt for 
konkurranse fra andre transportmidler. Per-
sontrafikken på Nordlandsbanen har likevel 
vist vekst på 1980-tallet. Veksten kulminerte i 
1991 hvor ca. 1 million passasjerer reiste med 
Nordlandsbanens tog. Større konkurranse om 
de reisende er trolig årsaken til et ekstra fall i 
passasjertallet i 1994 (figur 1.1). 
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Figur 1.2 Tog på vei over Saltfjellet. 
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Trafikken på Nordlandsbanens delstrekninger 
har imidlertid utviklet seg forskjellig. På 
kortere og mellomlange reiserelasjoner har 
trafikken økt som følge av nye togtilbud. 
«Trønderbanen» mellom Oppdal og Steinkjer 
er eksempel på dette. En tilsvarende tilbake-
gang er registrert på de lange reiserela-
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Figur 1.3 Trafikkutviklingen 1991-94 ulike 
tellesnitt (1991=100%) 
For togdriften er Nordlandsbanen en be-
grensning fordi elektrisk materiell ikke kan be-
nyttes nord for Trondheim stasjon. Bl.a. trafik-
keres «Trønderbanen» med dieseldrevne 
motorvognsett mellom Trondheim og Oppdal 
(Dovrebanen) . I fjerntrafikken anvendes eldre 
diesellok (Di4) og vognmateriell fra 1950-
årene (B3/B5-vogner) . 
For omgivelsene oppleves støy og eksos fra 
diesellokomotivene som en negativ faktor 
knyttet til togframføringen. Også for de rei-
sende oppleves støy fra diesellokomotivene 
som belastende, spesielt i forbindelse med 
nattogreiser. Totalt drivstofforbruk på Nord-
landsbanen var i 1993 18 millioner liter diesel. 
Utfordringer 
På grunnlag av signaler om økt satsning på 
utbygging av stamvegnettet (E6) og endringer 
av konsesjonsvilkårene for fly og buss, er det 
rimelig å anta at Nordlandsbanen vil møte 
økende konkurranse i årene som kommer. 
Tilbakegang i togtrafikken vil bli et sannsynlig 
resultat dersom NSB ikke blir satt i stand til å 
møte denne utfordringen. 
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Nye og konkurransedyktige togkonsepter som 
kan drives miljøvennlig til lave kostnader, vil 
kreve elektrisk banedrift, nytt materiell og 
fjerning av kapasitets- og hastighetsbe-
grensende flaskehalser. Gjennomsnittlig bør 
kjøretiden reduseres med 25% , men behovet 
for innkorting vil strekningsvis variere fra 20% 
til 40% avhengig av togproduktenes behov for 
konkurransedyktige kjøretider og turnering av 
materiellet. Behovet for moderniseringstiltak 
vil være størst på den eldste delen av banen, 
strekningen Trondheim-Steinkjer, hvor gjen-
nomsnittlig hastighetsnivå i dag er 65 km/t. 
1.2.2 Godstransport 
Dagens situasjon 
Dagens godstransporttilbud på Nordlands-
banen består av tog som kjø res med 
utgangspunkt fra Trondheim og Alnabru . 
Deler av tilbudet omfatter «spesialtran-
sporter» som er utviklet med basis i en eller 
noen få transportkunder. Transport av skrap-
jern til Mo i Rana og returtransport av stål er 
ett eksempel på dette. Tømmertransporten 
fra Formofoss til Skogn og malmtransporten 
fra Ørtfjell til Mo i Rana er andre eksempler. I 
tillegg kjøres togsett som betjener et stort 
antall kunder i form av vognlaster eller 
containere. 
Østlandsområdet innehar en svært sentral 
posisjon i innenlandsk godstransport og 
jernbanen er dominerende på en rekke rela-
sjoner mellom Østlandsområdet og Trønde-
lag/Nordland. Nordlandsbanen transporterte i 
1990 innpå 40% av alt gods som ble fraktet 
på land til og fra Nordland fylke. Jernbanens 
fraktandeler i Sør- og Nord-Trøndelag er 
betydel ig lavere /3/. 
Utfordringer 
Utviklingen på fraktmarkedet fra et fåtall store 
kunder som etterspør transporter til lave kost-
nader, til mange små og mellomstore kunder 
med større betalingsvillighet hvor kvalitet og 
punktlighet er de viktigste konkurranse-
kriteriene , vi l stille NSB overfor store struktu-
relle utfordringer i årene som kommer. 
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Figur 1.4 Vedlikeholdskrevende parti ved 
Elsfjord. 
1.2.3 Drift- og vedlikehold 
Vedlikeholdskrevende partier 
NSB bruker årlig betydelige midler til drift og 
vedlikehold av særskilt krevende partier på 
Nordlandsbanen. Dette gjelder spesielt ras-
utsatte strekninger langs Elsfjorden og ved 
Raudberget syd for Saltfjellet. 
Rasstrekningene krever et intensivt tilsyn og 
vedlikehold. Det er god økonomi i å utbedre 
eller fjerne flere av disse problemstrek-
ningene fra kjørevegen. Ved traseomleg-
ginger og bygging av tunneler på partier 
utsatt for ras og utglidninger øker sikkerheten 
og driftskostnadene reduseres. 
Tunnelenes tilstand 
Tilstanden i tunnelene på Nordlandsbanen er 
svært varierende som følge av generell elding 
(forvitring, nedbryting av bergart og sprekk-
materiale ). Resultatet er endring av tunnel-
enes stabilitet. 
På enkelte strekninger er det akutt behov for 
sikringstiltak. Stø rre partier trenger en gjen-
nomgående opprusting innenfor en kort tids-
periode. Dette er utbedringsarbeider som må 
utføres uavhengig av moderniseringen. 
Bruer, kulverter 
Nordlandsbanen har idag bruer og kulverter 
over fjordarmer, elver, bekker og veger. 
Standarden på disse er som for fjelltunnelene 
svært varierende. Flere av konstruksjonene 
bærer tydelig preg av elding og forvitring. 
Det må utarbeides et omfattende program for 
å kartlegge konstruksjonenes tilstand og 




Styrking av det regionale togtilbudet 
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~et regi?nal~ togtilbudet kan utvikles ytter-
ligere. Kjøretiden mellom Steinkjer, Verdal og 
Levanger og Værnes/Trondheim kan inn-
kortes betydelig, og «stive» timesruter kan 
tilbys på trafikksterke tider av døgnet. 
Mosjøen, Mo og Fauske kan knyttes nærmere 
Bodø gjennom et bedre rutetilbud med økt 
frekvens og avgangs- og ankomsttider som er 
tilpasset de reisendes behov. 
Samarbeid med svensk jernbane 
Videre ligger det et potensiale for trafikk-
økning på strekningen Trondheim-Storlien-
østersund gjennom samarbeid med Statens 
Jarnvager. I Sverige er det i Banverkets plan 
for stamnettet avsatt 2,3 milliarder svenske 
kroner i perioden 1994-2003 til banen 
Storlien-Østersund-Stockholm. Banen er elek-
trifisert til grensen på svensk side. 
Satsning rundt Trondheim 
Opptrapping av NSBs satsning rundt Trond-
heim anses likevel å være det prosjektet som 
kan bidra til å gi jernbanen et løft i Midt-
Norge. Nye konsepter for lokaltrafikken kan 
gjøre toget til et effektivt transporttilbud i 
tilbringertjenesten til/fra Trondheim Lufthavn 
Værnes. Flypendelen vil bringe de reisend~ 
fra flyplassen til Trondheim stasjon på ca. 20 
minutter. Ved å utvikle omstigningsterminaler 
rundt det sentrale byområdet kan toget nå ut 
til et større omland enn i dag og utvikles til et 
bærende transportsystem på kommunika-
sjons- og byutviklingsaksen Trondheim-Stjør-
dal. Dette er det nærmere gjort rede for i 
kap.2 .3 og 3.2. 
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Konkurransedyktige kjøretider 
Konkurransedyktige kjøretider oppnås gjen-
nom anskaffelse av nytt togmateriell og 
modernisering av kjørevegen. Materiellets og 
banetiltakenes bidrag til kjøretidsinnkortingen 
framgår av tabell 1.1 
Tabell 1.1 Bidrag til kjøretidsinnkortingen. 
Tiltak Kjøretidsgevinst i for-
hold til dagens diesel-
materiell (Di4/B5) 
Materiell 





Samlet behov for [ kjøretidsinnkorting 20-40% 
1) Nye lok og vogner som tillater plusshastigheter 
2) Aktiv krenging 
3) Differanse mellom diesel- og el.lok med tilnærmet 
samme ytelse 
Elektrifisering alene vil gi en kjøretidsgevinst 
på 2-3%. Nye lok og nytt vognmateriell (B7-
vogner) kan bidra med 5-7% kortere kjøretid . 
Krengetog vil , på de delmarkeder dette mate-
riellet er anvendelig , kunne redusere kjøre-
tiden med 12-20% i forhold til dagens 
dieselmateriell. Kjøretidsgevinsten ved bruk 
av krengetog vil være størst nord for 
Steinkjer. Dette er det nærmere redegjort for i 
kap. 2.3 og 3.1 . 
1.3.2 Godstransport 
Containerpendel 
Containerpendel er benyttet som begrep på 
nytt godstransportkonsept i NSB. Ordningen 
er først og fremst utviklet for godstransport 
mellom de største byene i Sør-Norge, men 
det vil også være aktuelt å innføre et tilsvar-
I 
ende transportt ilbud på Nordlandsbanen . 
Konseptet baserer seg på heltog som frakter 
containere og vognlast i fast pendel rute 
mellom de største tettstedene der det er 
tilrettelagt med terminaler for å oppnå en 
effektiv og lite tidkrevende håndtering av 
godset. Utskifting av vogner i togstammen 
som er det vanlige i tradisjonelle godstog 
foretas ikke i det nye konseptet. Containere 
omlastes direkte til bil for videredistribusjon 
mens toget står i lastesporet, eller egne 
vognstammer settes igjen på terminalen for 
lossing/lasting mens toget kjører videre med 
minimalt tidstap til neste terminal. 
Godsterminaler 
NSB disponerer i hovedsak nødvendig utstyr 
for innfø ring av det nye godstransportkon-
septet, men det er nødvendig å foreta om-
bygginger av NBSs terminaler før realisering . 
Det er investert i nye terminaler i Mosjøen og 
Mo i Rana, og det foreligger planer for utvidel -
ser/modernisering av terminalene i Fauske og 
Bodø. Det gjenstår en avklaring av terminal-
behovet i Nord-Trøndelag (Steinkjer) og plan-
legging/bygging av ny godsterminal i Trond-
heim. 
Det er reg istrert en systematisk endring ved 
økende andel containertransporter de senere 
år og det er i NSB knyttet store forventninger 
til det nye godstransportkonseptet. 
1.3.3 Infrastruktur 
Kryssingsspor 
I dag skjer kryssing mellom møtende tog ved 
at ett av togene må stoppe, mens det andre 
passerer. Etterspørselen etter reduserte 
kjøretider og bedre punktlighet for person- og 
godstog fører til behov for flere og bedre 
kryssingsmuligheter. Kryssingssporene øker 
kapasiteten og punktligheten og gir kortere 
reisetider. Hvor store forbedringene skal bli , 
avhenger av antall kryssingsspor og deres 
lengde. 
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Figur 1.5 Utvide/se av tunneltverrsnitt og ljel/skjæringer er nødvendig før elektrifisering. 
Profilutvidelser før elektrifisering 
Før banen kan elektrifiseres, må overgangs-
bruer ombygges og heves for å oppnå til-
trekkelig høyde for elektriske ledninger. 
Videre må tunneler utvides. Tunnelene må 
strosses for å få plass til kjøreledning og 
andre installasjoner. I tillegg må flere portaler 
og utmuringer ombygges (figur 1.5). 
Baneomlegginger 
Mellom Trondheim og Steinkjer vil nytt 
materiell alene bare gi et bidrag til kjøretids-
innkortingen Ufr. tabell 1.1). F"or å redusere 
reise-/togframfø ringstiden er nedkorting av 
reiseavstanden viktig. Baneomlegginger er 
derfor nødvendig. Fordbordfjellet tunnel 
mellom Stjørdal og Langstein er eksempel på 
en omlegging som kan redusere bane-
lengden fra dagens 12 km til mindre enn det 
halve. 
Nord for Steinkjer vil togmateriellet ha større 
betydn ing for kjøretidsinnkortingen og man vil 
være mindre avhengig av tiltak på kjørevegen 
for å oppnå ønsket kjøretid. Baneom-
leggingene på denne strekningen er først og 
fremst motivert ut fra hensynet til sikkerhet og 
heving av vedlikeholdsstandarden. 
En parsellvis oversikt over tiltak som ønskes 
gjennomført på Nordlandsbanen framgår av 
kap. 2.3. 
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2. ELEKTRIFISERING OG MODERNISERING 
2.1 Investeringsbehov 
2.1.1 Elektrifiseringsalternativet 
Elektrifiseringsalternativet omfatter en gjen-
nomgående elektrifisering av dagens bane 
mellom Trondheim og Bodø uten tiltak 
forøvrig ut over det som er nødvendig for å 
opprettholde standarden på banen. 
2.1.2 Moderniseringsalternativet 
Moderniseringsalternativet omfatter en kombi-
nasjon av elektrifisering og gjennomføring av 
mer omfattende moderniseringstiltak som 
ledd i en fullverdig opprusting av Nord-
landsbanen. 
Begge alternativene innebærer muligheter til 
å gi kundene et tilbud som er tilpasset 
dagens etterspø rsel og krav til transport. Bare 
moderniseringsalternativet vil imidlertid gjøre 
NSB i stand til fullt ut å utnytte de mulig-
hetene som ligger i konkurransedyktige kjøre-
tider og optimal utnyttelse av kostbart 
materiell. Dette er det nærmere redegjort for i 
de etterfølgende kapitler. 
2.1.3 Kostnader 
Alternativenes investeringskostnader er gjen-
gitt i tabell 2.1. Kostnadene er hentet fra 
diverse utredninger og hovedplaner /7/9/10/ 
11/12/13/14/. 
Tabell 2. 1 Investeringskostnader 
Moderniseringstiltakene bør gjennomføres 
fø r elektrifisering 
De store baneomleggingene kan skje 
uavhengig av elektrifiseringen, men det er 
store kostnadsmessige besparelser ved å 
foreta omleggingene før banen elektrifiseres. 
Gjennomføres moderniseringstiltakene etter 
at banen er elektrifisert vil dette øke kost-
nadene med ca. 300 mill. kroner; i sin helhet 
investeringsmidler som vil bli bundet opp i 
banestrekninger som ikke oppfyller dagens 
krav til sikkerhet, vedlikeholdsstandard og 
kjørehastighet. 
Også uten elektrifisering og modernisering vil 
det i årene framover være behov for ekstra-
ordinære bevilgninger ut over rammebevilg-
ningene til drift og vedlikehold. Nødvendige 
reparasjoner og utskiftinger av tilårskomne 
anlegg som må utbedres for å opprettholde 
driften og sikkerheten er pr. dato stipulert til 
ca. 300 mill. kroner /4/. Tiltakene må 
gjennomføres i løpet aven 10-15-årsperiode. 
Sannsynligvis vil behovet vise seg å være 
større. 
I tillegg vil det være behov for å bygge ut 
kryssingsspor og bygge om spor, signal- og 
sikringsanlegg på eksisterende stasjoner m.v. 
for ca. 175 mill. kroner. Tiltakene er nærmere 
omtalt i /4/. 
Elektrifiseringsalternativet Moderniseringsalternativet 
Tiltak Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim 
Steinkjer Bodø Steinkjer Bodø 
Elektro 1) 450 2470 405 2335 
Bane 200 380 1055 2130 
Terminaler 202) 100 402) 125 
Sum 670 2950 1500 4590 
1 Inklusive profilutvidelser 
2) Forutsetter delfinansering fra kommune og fylkeskommune 
2.2 Elektrifisering av Nordlands-
banen 
2.2.1 Elektrifiseringskonseptet 
Kontaktledningsanlegget vil bli bygget etter 
det system som NSB har valgt som framtidig 
system. Dette systemet har dynamiske egen-
skaper som tilfredsstiller kravene som settes 
til framtidige toghastigheter. 
Kontaktledningsanlegget planlegges utbygd 
etter to ulike, men koordinerbare, konsept. 
Fram til Steinkjer planlegges etablert det 
tradisjonelle systemet som finnes i det øvrige 
elektrifiserte banenettet (såkalt 15 kV, 16 2/3 
Hz). Fra Steinkjer til Bodø planlegges etablert 
et system (såkalt 25 kV, 50 Hz) som krever 
transformatorstasjoner istedet for omformer-
stasjoner. 
2.2.2 Elektrifisering Trondheim -
Steinkjer 
En vesentlig del av gevinsten med å elektrifi-
sere Nordlandsbanen til Steinkjer ligger i mu-
ligheten for å få tatt i bruk elektrisk materiell 
på de trafikksterke banestrekningene i Trøn-
delag. Som et resultat vil støy og utslipp fra 
jernbanedriften bli redusert og kjøretiden/-
turneringstiden for materiellet gå ned. 
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I dag er reisetiden Trondheim-Steinkjer ca. 2 
timer. I framtida kan den bli 1 :45 timer som 
følge av elektrifisering og 1: 15 timer som 
følge av komplett modernisering. 
Dersom en også elektrifiserer strekningen 
Hell-Storlien vil Dovrebanen knyttes sammen 
med det elektrifiserte jernbanenettet i 
Sverige. Det legges dermed tilrette for 
samtrafikk over grensen uten dagens skifte 
av lok på Storlien. 
Kostnadene til elektrifisering av strekningen 
Trondheim-Steinkjer er 450 mill. kr. 
2.2.3 Elektrifisering Steinkjer - Bodø 
Elektrifisering av strekningen Steinkjer - Bodø 
vil gi reduserte kjøretider ved at kraftigere 
elektrisk materiell med stø rre ytelse kan holde 
hastigheten i stigninger, bl.a. over Saltfjellet. 
Reisetiden Trondheim-Bodø reduseres til 
8:45 timer på dagens bane og til 7:20 timer 
på modernisert bane. 
Kostnadene til elektrifisering av strekningen 
er 2.020 mill. kroner. 




2.3.1 Trondheim - Stjørdal 
Trønderbanen 
«Trønderbanen», som er en opptrapping av 
det lokale og regionale togtilbudet i Trønde-
lag, har vært en ubetinget suksess fra første 
stund. Kortere reisetid, hyppigere avganger, 
bedre rutetilbud og service har ført til en tra-
fikkvekst på 14% kort tid etter at tilbudet ble 
introdusert. 
I dag hindres en videre utbygging og stan-
dardheving av tilbudet av mangel på materiell 
og dårlig kapasitet/punktlighet på banenettet. 
Værnes jernbaneterminal - Flypendel 
Åpningen av den nye tog-/flyplassterminalen 
på Værnes høsten 1994, byr på muligheter 
for bruk av jernbanen i tilbringertjenesten til 
og fra Trondheim lufthavn. Det reiser i dag 
1,8 mill. passasjerer årlig over Værnes, et tall 
som ventes å øke til 3 mill. reisende pr. år 
innen 2010. Før åpning anvendte bare 4% av 
de flyplassreisende toget, fortrinnsvis til/fra 
Innherred med av-/påstigning på Stjørdal. Et 
Figur 2.2 Værnes stasjon 
kombinert lokaltog/flyplasstog som settes i 
pendeltrafikk mellom Heimdal og Stjørdal vil 
kreve investeringer i banenett og materiell, 
men muliggjør et togtilbud som kan konkur-
rere med buss og bil. 
Målet er kjøretider Trondheim-Stjørdal på ca. 
20 minutter (i dag bruker de raskeste togene 
32 minutter). Derigjennom kan det oppnås et 
hurtig og rasjonelt tilbringersystem som pga. 
rask turnering krever liten materiellinnsats. 
For å oppnå dette kreves elektrifisering av 
banen, sanering av planoverganger, omleg-
ging av banen der dette er påkrevet av 
hensyn til miljøet eller framføringshastig-
heten, samt bygging av kryssingsspor der 
dette er nødvendig for den rutemessige av-
viklingen av trafikken. 
Atlantbanen 
Banverket planlegger på svensk side en 
opprusting av Norra Stam banan som vil 
muliggjøre reisetider Stockholm-Østersund på 
ned imot 4 timer. På norsk side er det mulig å 
legge til rette for at høyhastighetsmateriell 
kan trafikere strekningen Storlien-Trondheim 
på ca. 1 time. Samlet omtales strekn ingen 
som Atlantbanen. For å oppnå dette må 
banenettet på norsk side av grensen elektrifi-
seres og Meråkerbanens overbygning 
(skinner og sviller) skiftes ut til å kunne tåle 
høyere hastigheter og tyngre aksellaster. 
Dette vil også øke banens muligheter for 
tyngre godstrafikk fra Nord- og Midt-Sverige til 
havn i Trondheim. 
Baneomlegginger 
For å oppnå den ønskede reise- og turne-
ringstid må det foretas tiltak som kan redu-
sere kjøretiden mellom Trondheim og Stjørdal 
med 8-10 minutter. Banen foreslås kortet inn 
med 2,4 km ved bygging av nye tunneler i 
Ytre Malvik (Malvik-tunnelene) og mellom 
Hommelvik og Hell (Gjevingåsen tunnel). 
Disse tiltakene alene vil korte kjø retiden med 
6-7 minutter for materiell det vil være aktuelt å 
bruke i pendeltrafikken Heimdal-Stjørdal og 
på relasjoner videre nordover. 
Baneomlegging: Gjevingåsen tunnel 
Bakgrunn 
Prosjektet vurderes som en strategisk viktig bane-
omlegging som sammen med dobbeltsporseksjoner og 
Malviktunnelene gir en kjøretidsgevinst som gjør det 
mulig med konkurransedyktig kjøretid og hensiktsmessig 




225 mill. kr 
295 årsverk 
Baneomleggingen vil frigjøre strandlinjen langs Trond-
heimsfjorden og muliggjør nedleggelse av planover-




Ytterligere kjøretidsinnkorting vil kunne opp-
nås gjennom sporjusteringer, utskifting av 
sporveksler, broer og andre tiltak som mulig-
gjør oppskilting av tillatt kjørehastighet på 
dagens bane (fjerning av «flaskehalser»). 
Dobbeltspor 
Togtettheten på Nordlandsbanen og Meråker-
banen vil som hovedregel ikke bli større enn 
at trafikken kan avvikles på en enkeltsporet 
jernbane med muligheter for togkryssing på 
stasjoner og et fåtall mellomliggende krys-
singsspor. Strekningen Trondheim-Stjørdal 
ventes imidlertid etter hvert å få så stor trafikk 
at avviklingsproblemer vil oppstå uten dob-
beltsporseksjoner. En foreløpig kapasitets-
analyse antyder at ett nytt kryssingsspor må 
bygges og alle eksisterende kryssingsspor 
(stasjoner) må forlenges og bygges om for 
samtidig innkjøring. 
Sanering av planoverganger 
Nedleggelse av usikrede planoverganger vil 
være aktuelle tiltak flere steder, bl.a. på 
Midtsandan hvor flere gårdsvegkryssinger 









Figur 2.3 Baneomlegging mellom Trondheim og Stjørdal (Malvik). 
Miljøgevinster 
Omlegging av banen gjennom Malvik vil 
redusere støyproblemene for et betydelig 
antall boliger. Baneomleggingene vil også fri -
gjøre attraktive strandarealer som jernbanen i 
dag legger beslag på langs Trondheims-
fjorden. 
Baneomlegging: Mal viktunnelene 
Bakgrunn 
Prosjektet vurderes som en strategisk og milj ømessig 
viktig baneomlegging på strekningen mellom Trondheim 




145 mill. kr 
190 årsverk 
Baneomleggingen vil frigjøre attraktive bolig- og 
rekreasjonsområder langs Trondheimsfjorden, bl.a. 4 km 
strandlinje ved Være, Hundhamaren, Saksvik, Vikhamar 
og Malvik. Omleggingen vil bety redusert støy for flere 
hundre mennesker og overflødiggjør planoverganger og 
flere ulovlige kryssinger mellom boliger, hytter og 
strandsonen som i dag volder NSB sikkerhetsmessige 
problemer. 











2.3.2 Stjørdal - Steinkjer 
Nordlandsbanen knytter på en effektiv måte 
Innherredsbyene Levanger, Verdal og Stein-
kjer sammen , men en umoderne bane hindrer 
en effektiv og rask tilknytning sørover til 
Stjørdal (Værnes) og Trondheim. Gjennom 
baneomlegginger og andre moderniserings-
tiltak på denne eldste delen av Nordlands-
banen , kan reisetiden Trondheim-Steinkjer 
reduseres fra dagens 1 :55 timer (raskeste 
tog) til 1: 15 timer. 
Baneom/egginger 
Det viktigste enkelttiltaket på strekningen vil 
være omlegging av banen på Skatval. Tunnel 
under Forbordfjellet vurderes som et av de 
mest lønnsomme enkelttiltak på strekningen 
Trondheim-Bodø. Det er også tenkt gjennom-
ført en linjeomlegging ved Rinnan like nord 
for Levanger. Omleggingene vil innkorte 
banen med 7,4 km og bidra med vesentlige 
kjøretidsbesparelser både for persontog og 
godstog. 
Mindre /injeom/egginger 0./. 
Ytterligere kjøretidsbesparelse vil kunne opp-
nås gjennom mindre linjeomlegginger, spor-
justeringer, sanering av planoverganger og 
andre tiltak som mul iggjør oppskilting av tillatt 
kjørehastighet på dagens bane. 
Baneomlegging: Forbordfjellet tunnel 
Bakgrunn 
Dagens bane mellom Stjørdal og Langstein gjør en 
"omveg" om Skatval. Strekningen har stigninger på inntil 
19%0. En omlegging av banen i tunnel under 
Forbordfje llet vil gi en kjøretidsgevinst på ca. 7 minutter. 
Omleggingen er vurdert til å være et av de mest lønn-
somme enkelttiltak på Nordlandsbanen og medfører en 




230 mill. kr 
300 årsverk 
BaneomJeggingen muliggjør nedleggelse aven 12 km 
lang banestrekning med høyt energiforbruk og støy-
belastning fra tunge godstog. Omlegging av banen vil 
bety mindre støy for omgivelsene. 
13 
Kryssingsspor 
Kryssingssporforlengelse er under plan-
legging på Rø ra. Det antas å være behov for 
ett nytt kryssingsspor på strekningen . 
Større bruer 
Pga. alder vil to store fagverksbruer, Stjør-
dalselva bru og Verdalselva bru , måtte skiftes 
ut innen overskuelig framtid. Bruenes 
tekniske levetid vil i løpet av 1995/96 bli 
nærmere vurdert med tanke på utskifting før 
banen elektrifiseres. 










Redusert investeringsbehov ved bruk av 
krengetog 
Ved bruk av krengetog kan redusert kjøretid 
oppnås ved lavere investeringer i kjørevegen 
/8/. Kjøretidsforskjellen mellom konvensjonelt 
og krengende togmateriell på strekningen 
Trondheim-Steinkjer utgjø r 5-7 minutter (kap. 
3.1) og må vurderes opp imot økte kostnader 
til anskaffelse og drift av nytt krengetog-
materiell. 
Reduseres behovet for kjø retidsbesparende 
tiltak på kjørevegen med 5-7 minutter, vil 
dette redusere investeringsbehovet med 150-
200 mi ll. kr. Sammenhengen mellom ba-
neinvesteringer og materiell vil bli vurdert 
nærmere. 
2.3.3 Steinkjer - Mo i Rana 
Nordlandsbanen har med stedvise unntak 
relativt god geometrisk standard på strek-
ningen Steinkjer-Mo. Mellom Mosjøen og Mo 
finner vi imidlertid noen av Nordlandsbanens 
mest vedlikeholdskrevende partier. 
Baneomlegging: Elsfjord tunnel 
Bakgrunn 
Dagens bane mellom Elsfjord og Bjerka utgjør en av de 
driftsmessig vanskeligste og mest ressurskrevende 
strekninger på Nordlandsbanen. Omleggingen medfører 
en innkorting av banen på ca. 6 km og muliggjør 
nedleggelse av 16 tunneler og flere rasfarlige paJ1ier utsatt 
for steinsprang og fare for utglidninger. Omleggingen er 
vurdert til å være et av de mest påkrevde tiltak på 
Nordlandsbanen. KjØretidsgevinsten er beregnet til ca. 
7,5 mi nutter. 




435 mill. kr 
4 mill. kr/år 
530 årsverk 
Miljøgevinstene vil i det alt vesentligste være knyttet til 
de sikkerhetsmessige forbedringer av banetilbudet. 
Baneomlegginger 
Det viktigste tiltaket på strekningen vil være 
omlegging av banen mellom Elsfjord og 
Bjerka. Dette vil være nødvendig for å omgå 
partier på banen hvor NSB i dag har proble-
mer med å avvikle togdriften tilfredsstillende. 
Vedlikeholdet krever ekstraordinære uttellin-
ger bl.a. i form av faste linjevisitasjoner og 
kontinuerlig oppsyn med strekningens mange 
tunneler og rasfarlige partier. 
Mindre linjeomlegginger O.l 
Kjøretidsinnkorting vil kunne oppnås gjennom 
mindre linjeomlegginger og ved forsterkning 
av skinnegangen der dette er begrensende 
for hastigheten. 








3.5 7 km 
2.3.4 Mo i Rana - Bodø 
Modernisering av Nordlandsbanen mellom Mo 
og Bodø vil gi interessante perspektiver for 
togtilbudet mellom disse byene. Tiltak på 
banesiden og nytt elektrisk materiel l vil kunne 
redusere kjøretiden Mo-Bodø fra dagens 3:00 
timer til 2: 15 timer. Betydelige tidsgevinster 
kan også oppnås for godstrafikken. Bedre 
regularitet og lavere drifts- og vedlike-
holdskostnader vil dessuten inngå som en 
viktig del av regnestykket. 
Med en reisetid på ca. 3 timer vil ett og 
samme togsett kunne trafikere strekningen 
Mosjøen-Bodø to ganger tur/retur i løpet av 
trafikkmessig interessante deler av døgnet. Et 
såpass stramt ruteopplegg vil imidlertid stille 
langt strengere krav til tilgjengelighet og 
punktlighet enn hva dagens bane over Salt-
fjellet kan tilby. 
Baneomlegging : Raudberget tunnel 
Bakgrunn 
Banen forbi Raudberget øverst i Dunderlandsdalen utgjør 
i dag, driftsmessig sett, kanskje det aller vanskeligste 
partiet på Nordlandsbanen. Strekningen går inn under 
overhengende og sterkt forvitrede bergvegger og utsettes 
til stadighet for steinsprang og utrasinger som gjør stor 
skade på banefundamentet. Strekningen er utstyrt med 
rasvarslingssystem, og alle tog er pålagt permanent sakte-
kjøring. Problemstrekningen kan unngås ved å føre banen 





125 mill. kr 
160 årsverk 
Miljøgevinstene vil i det alt vesentligste være knyttet til 
redusert støy fra godstog og driftsmess ige besparelser 
pga. oppheving av pålagt saktekjøring. 
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Saltfjellet 
Nordlandsbanens trase på høyfjellsstrek-
ningen Dunderlandsdalen-Saltfjellet-Saltdalen 
bærer preg av de tekniske og økonomiske 
begrensninger som var knyttet til tunnelbyg-
ging den gang banen ble anlagt for 50 år si-
den. Banen skrår diagonalt opp dalsidene på 
begge sider av fjellet og krysser høyfjellet 
utsatt for de naturkrefter som hersker så langt 
til fjells . 
Regn , snø og vind medfører ekstraordinære 
påkjenninger på materiell , banefundamentet 
og tekniske installasjoner. Deler av banen 
ligger utsatt til for skred. På værharde dager 
og i perioder med stor rasfare er driften og 
vedlikeholdet ressursintensivt med punktlig-
hetsproblemer for togtrafikken. Dette til tross 
er det meget sjelden at banen er stengt, et 
faktum som avspeiler jernbanens robusthet 
som sikkert og pålitelig i klimatisk utsatte 
områder i forhold til andre transportmidler. 
, 
o 3.5 7 km 
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Figur 2.4 Stokkalia på Saltfjellet. 
Ra ssikrings tilta k 
Gjennom mindre omlegginger og heving av 
banefundamentet på partier utsatt for snø-
drev, bygging av permanente rasoverbygg, 
eller omlegging av banen i tunneler der den 
regelmessig utsettes for snø- og steinskred, 
kan mange av dagens driftsproblemer elimi-
neres eller sterkt begrenses. Ombygging og 
sikring av to rasfarlige strekninger med per-
manent saktekjøring nord og syd for Saltfjellet 
(Stammeimofloget og Raudberget) og om-
legging av banen på en strekning nord for 
Bolna (Stokkalia) framstår som prioriterte 
oppgaver. Tiltakene vil bl.a. være ønskelige 
for å bedre punktligheten og unngå skader og 
hyppige reparasjoner på det elektriske 
anlegget når elektrisk drift etableres på 
Nordlandsbanen. 
Miljøtiltak 
Langs linja er tiltak for å fjerne skrot og etter-
latenskaper i gang. Bl.a. vil fjerning av de 
gamle elektriske luftkursene over Saltfjellet ha 
høy prioritet. 










3. TRANSPORTTILBUD PÅ MODERNISERT BANE 
3.1 Konkurransedyktige kjøre-
tider med nytt materiell 
3.1.1 Reduserte kjøretider 
Moderniseringstiltakene vil redusere Nord-
landsbanens lengde med 19 km og øke 
gjennomsnittlig kjø rehastighet fra 75 til 96 
km/t for konvensjonelle tog. Ytterligere has-
tighetsøkninger kan oppnås ved bruk av 
krengemateriell. Kjøretidsgevinsten vil bli 
størst på strekningen Trondheim-Steinkjer 
hvor gjennomsnittlig kjø rehastighet i dag er 
65 km/t. 
Kjøretider som kan oppnås før og etter 
modernisering for ulike typer materiell framgår 
av tabell 3.1. Figur 3.1 viser en sammen-
stilling av kjøretider på de viktigste deImar-
keder for konvensjonelt togmateriell. 
3.1.2 Aktuell materiellbruk 
Følgende materiell er i bruk eller er aktuelt for 
bruk på dagens bane: 
- Di4 med B5-vogner. Dagens fjerntog. 
- Di6 med B5-vogner. Nytt diesellok som vil 
trafikere Nordlandsbanen fra 1996. 
- Di6 med B7-vogner. Nye vogner som 
muliggjør høyere hastigheter. 
- BM92, diesel motorvognsett. Brukes på 
«Trønderbanen» . 
- VT61 O, diesel motorvognsett med aktiv 
krenging. Prøvekjørt på Rørosbanen. 
Følgende materiell er aktuelt for bruk på 
modernisert bane: 
- EI18 med B7 -vogner. Nytt el-Iok som vil 
trafikere Dovrebanen fra 1996. 
- BM69, elektrisk motorvognsett. Brukes på 
Gjøvikbanen og i lokaltrafikken rundt Oslo 
og på Jæren. 
Tabel/3.1 Kjøretider (=rutetider) 1) for ulike typer materiell. 
Eksisterende bane (Vmaks 130 km/t) Modernisert bane (Vmaks 160 km/t) 
Stasjon Dagens Lok + 6 vogner Motorvogn Lok + 6 vogner Motorvogn 
fjerntog 
VT61 02) BM71 3) Di4/B5 Di6/B5 Di6/B7 BM92 Di6/B7 E118/B7 BM69 
Trondheim 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 
Værnes 00:29 00:29 00:28 00:28 00:25 00:17 00:17 00:17 00:15 
Stjørdal 00:33 00:33 00:32 00:32 00:28 00:20 00:20 00:20 00:18 
Differanse - 00:00 00:01 00:01 00:05 00:13 00:13 00:13 00:15 
Levanger 01 :15 01 :13 01 :09 01:10 01 :01 00:47 00:46 00:46 00:43 
Verdal 01 :27 01 :25 01 :21 01 :22 01 :12 00:56 00:55 00:55 00:51 
Steinkjer 01 :53 01 :51 01 :45 01 :47 01 :33 01 :15 01 :13 01 :13 01 :07 
Differanse - 00:02 00:08 00:06 00:20 00:38 00:40 00:40 00:46 
Grong 03:04 03:00 02:50 02:53 02:30 02:16 02:13 02:14 02:00 
Mosjøen 05:26 05:20 05:00 05:05 04:24 04:15 04:09 04:13 03:41 
Mo i Rana 06:40 06:31 06:07 06:12 05:19 05:10 05:04 05:08 04:28 
Differanse - 00:09 00:33 00:28 01 :21 01 :30 01 :36 01 :32 02:12 
Rognan 08:37 08:19 07:53 08:03 06:49 06:35 06:25 06:32 05:44 
Fauske 08:58 08:39 08:14 08:24 07:08 06:54 06:44 06:50 06:00 
Bodø 09:40 09:20 08:55 09:05 07:40 07:30 07:20 07:25 06:30 
Differanse - 00:20 00:45 00:35 02:00 02:10 02:20 02:15 03:10 
1) Tidspunktene angir ankomsttid til stasjon med utganspunkt fra Trondheim. Kjøretidene er beregnet for 15 stopp 
og er inklusive tidstap for stasjonsopphold, kryssing, heft m.v. (=rutetider). 
2) 
3) 
Kjøretid basert på aktiv krenging . Krever oppskilting av tillatt kjørehastighet på eks. bane, sanering av 
trafikkfarlige planoverganger, ombygging av signal- og sikringsanlegg og justeringer av overhøyder på sporet. 
Kostnadene for å gjennomføre disse tiltakene er foreløpig ikke beregnet. 
Gardermobanens tog. Kjøretid basert på aktiv krenging. 
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Trønderbanens tog Nordlandsbanens tog 
2t 1 :55 
St 
at 
Trondheim-Værnes Trondheim-Steinkjer Mosjøen-Bodø Trondheim-Bodø Trondheim-Mo 
• Dagens bane D Elektrifisert bane Modernisert bane 
1) Ti llagt 2 min for lokale stopp mellom 
Trondheim og Værnes (BM 69) . 
Figur 3. 1 Rutetider på dagens, elektrifisert og modernisert bane. 
Lokal- og regiontog 
BM69 motorvogner og modifiserte vognsett 
beregnet for lengre kjøredistanser (BM69E), 
vurderes som aktuelt vognmateriell i lokal- og 
regiontrafikken på strekningen Oppdal-Stein-
kjer (<<Trønderbanen»). Et nytt togsett koster i 
anskaffelse 20-35 mill. kr, mens ombygging 
av et eldre vognsett vil beløpe seg til 10-15 
mill. kr pr. sett. 
Fjerntog 
På fjerntogstrekningene vil det, etter at banen 
er ferdig elektrifisert, være aktuelt å bruke 
samme type materiell som på Dovrebanen, 
dvs. B7-vogner og EI18 lokomotiver. 
Bruk av Di6 i kombinasjon med B7 -vogner 
eller ombygde B3/B5-vogner vil være en 
aktuell materiellstrategi på strekningen Trond-
heim-Mo-Bodø fø r hele banen kan trafikeres 
med elektriske lok. En togstamme med 6 B7-
vogner koster ca. 80 mill. kr i nyanskaffelse. 
Oppgradering av eksisterende B3/B5-vogner 
for høyere hastigheter vil anslagsvis koste 4 
mill. kr/vogn. 
Bruk av krengetog? 
Krengetog vil muliggjøre kjøretider mellom 
Trondheim og Bodø på ca. 6:30 timer 
(Gardermobanetoget, BM71) og vil være 
aktuell materiellstrategi på strekninger hvor 
krenging vil gi en reell reisetidsgevinst. 
De største tidsgevinstene for krengende 
materiell oppnås på strekningene nord for 
Steinkjer. Kjøretidsbesparelsen mellom Stein-
kjer og Bodø er beregnet til ca. 45 minutter i 
forhold til E118/B7 (12%). På grunn av hastig-
hetsbegrensninger på kjørevegen vil krenge-
tog ikke oppnå de samme kjøretidsbe-
sparelser framfor konvensjonelle tog på strek-
ningen Trondheim-Steinkjer. Forskjellen er 
beregnet til 5-7 minutter i krengetogets favø r 
(7%). Jfr. tabell 3.1. 
Før banen er ferdig elektrifisert vil det være 
aktuelt å nytte dieseldrevne motorvognsett 
med krenging i pendeltrafikk mellom Nord-
landsbanen og Rørosbanen. Tynset-Grong 
og Hamar-Mo vurderes som aktuelle strek-
ninger for bruk av dieselkrengetog. Et motor-
vognsett av typen VT61 O koster 25-40 mill. kr 
i anskaffelse. 
3.2 Togtilbud persontrafikk 
3.2.1 Lokaltrafikk Trondheim-Stjørdal 
En modernisering av Nordlandsbanen mellom 
Trondheim og Stjørdal gjør det mulig å eta-
blere et konkurransedyktig togtilbud i til-
bringertjenesten til/fra Trondheim Lufthavn, 
Værnes. For å forbedre tilbudet en ser kon-
turene av i dag, må imidlertid både Værnes 
stasjon og Trondheim stasjon/Fellestermi-
nalen videreutvikles for å få de reisende raskt 
fra fly til tog og fra stasjonen til endelig 
reisemål. Forbedringer i billett- og informa-
sjonssystemet og utvikling av funksjonelle 
omstigningsløsninger vil være nødvendig i et 
attraktivt tilbringertilbud. 
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Midtby trikk til Trondheim stasjon? 
I tillegg til regionale og flest mulig lokale 
bussruter er det to alternative måter å betjene 
Trondheim stasjon på som bør vurderes. Det 
ene er en forlengelse av Gråkallbanen fra 
Søndre gate til stasjonen (Midtbysløyfen). Det 
andre er en ringrute med buss i Midtbyen. 
Hensikten med begge vil være å bringe 
reisende raskt til reisemål i Midtbyen (hoteller 
m.m.) og tjene som forbindelse mellom toget 
og bussruter som ikke går via feIlestermi-
nalen. 
Figur 3.2 Trondheim sentralstasjon - fellesterminal for buss og tog på Brattøra. 
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Værnes stasjon må utvikles videre 
Værnes stasjon må utvides med lengre 
plattform og to spor (2. byggetrinn). Sta-
sjonen må gis en bedre fysisk sammen-
føyning med flyplassterminalen. 
Nye holdeplasser i Trondheim 
Heimdal stasjon er under planlegg ing med 
tanke på å bli et mer effektivt omstignings-
knutepunkt for Trondheims sydlige bydeler. 
Holdeplasser på Leangen, Lerkendal og 
Marienborg må bygges ut til lokale kollektiv-
knutepunkter. Disse vil gi overgangsmulig-
heter fra tog til buss for de reisende, og vil 
betjene store arbeidsplasser som Statoil, 
NTH/Sintef og Regionsykehuset i Trondheim. 
Byutvikling på Brattøra vil gi mange arbeids-
plasser (ca. 2000-3000) svært nær 
Trondheim jernbanestasjon. Området vil være 
godt egnet for arbeidsplasser av regional 
karakter. 
Eget flyplasstog ikke konkurransedyktig 
uten modernisering av bane og terminaler 
Et rutetilbud på 3-4 tog i timen vurderes som 
et minimum for at toget skal være konkur-
ransedyktig i tilbringertjenesten Trondheim-
Værnes. Ved elektrifisering alene oppnås ikke 
tilstrekkelig konkurransefortrinn i kjøretid i 
forhold til bil og buss (tog 29 min., flybuss 32 
min. etter åpning av ny E6). Toget får ikke 
tilstrekkelig trafikkgrunnlag til at NSB kan 
tilby den nødvendige avgangsfrekvens. 
Ved elektrifisering alene vil det heller ikke 
være aktuelt å investere i nye terminaler på 
Lerkendal og Marienborg. Trafikkgrunnlaget 
blir fo r dårlig til å kunne forrente disse 
investeringene /2/. 





Trondheim - Steinkjer 
Dagens Trønderbanekonsept er et godt 
utgangspunkt for videreutvikling av togtilbudet 
på Innherred. En modernisert bane vil redu-
sere banelengden mellom Steinkjer og Trond-
heim med 10 km og øke gjennomsnittlig 
hastighet på togene fra 65 km/t til 95 km/t. 
Togdriften kan effektiviseres og man vil opp-
nå bedre punktlighet i togavviklingen enn hva 
man opplever i dag. 
Figur 3.4 Regiontrafikk Innherred. 
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Trønderbanen har gode terminalforhold i 
Trondheim, på Stjørdal og Steinkjer med god 
integrasjon mellom tog, taxi og bybuss. Nye 
viktige holdeplasser for regiontrafikken vil bli 
Lerkendal (NTH) og Marienborg (Regionsyke-
huset). Forbedringer i tilbringertransporten er 
mulig både på Levanger og Verdal. 
Mosjøen - Bodø 
Togene på Nordlandsbanen trafikerer i dag 
strekningen Mosjøen - Bodø til tidspunkt som 
ikke er så kundevennlig som ønskelig. 
Togavviklingen hindres aven umoderne og 
hastighetsbegrensende infrastruktur som 
vanskeliggjør en effektiv materiellturnering. 
Tilbudet på en modernisert bane vil nesten 
kunne fordobles uten at materiellbehovet 
økes. Dessuten vil avgangs- og ankomst-
tidene på en bedre måte tilpasses behovene 
reisende fra Rana og Vefsn har ved besøk i 
fylkeshovedstaden Bodø /2/. 
NSB er i ferd med å revurdere sitt arealbehov 
med tanke på å frigjøre sentrumsarealer til 
byutviklingsformål i Mo. Dette vil gi stasjonen 
en mer sentral plass i byen. Både på Mo, 
Mosjøen og Fauske må stasjonsområdene 
utvikles til attraktive omstigningsterminaler 
mellom tog og buss/bil. 
3.2.3 Fjerntrafikk 
Trondheim - Mo - Bodø 
En fullmodernisert Nordlandsbane muliggjør 
at elektrisk materiell kan kjøre strekningen 
Trondheim - Bodø på 7:20 timer. Bl.a. vil det 
bli mulig å tilby to dagtog og ett nattog hver 
veg i korrespondanse med et utvidet tog buss-
tilbud i Steinkjer, Grong, Mosjøen, Mo og 
Fauske, og dag- og nattog på Dovrebanen 
/2/. Også andre ruteopplegg vil bli vurdert, 
f.eks. å kombinere dagtoget fra Mo/Bodø 
med Rø rosbanens nattog til Oslo. Dette vil 
muliggjøre et gjennomgående tog uten tog-
skifte i Trondheim. 
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3.2.4 Trafikkprognoser 
Trafikkutvikling på modernisert bane 
Prognoseberegninger /2/ viser et potensiale 
for en fordobling av passasjertrafikken på en 
modernisert Nordlandsbane innen år 2010 
(tabell 3.2). Dette tilsvarer rundt 1 million nye 
reisende med tog. De fleste av disse er over-
ført trafikk fra bil og buss på korte strekninger 
i og rundt Trondheim hvorav flyplasstrafikken 
til/fra Værnes alene utgjør 750.000 nye reiser. 
Trafikkutviklingen på de ulike delmarkeder er 
framstilt på figur 3.5. Figuren gir en klar 
pekepinn om hvor viktig flyplassmarkedet er 
for NSB i bestrebelsene på å få etablert et 
moderne og driftsmessig godt jernbanetilbud 
rundt Trondheim. Også økt trafikk på de 
korte- og mellomlange strekningene (Iokal- og 
regiontrafikken) vil gi et vesentlig bidrag til 
trafikkveksten. 
For fjerntrafikken er det verdt å merke seg at 
man må forvente en nedgang i trafikken uten 
tiltak på banen . 
Figur 3.5 Trafikkutvikling på delmarked. 
Trafikkutvikling på elektrifisert bane 
For elektrifisering alene vil det ikke oppnås 
kjøretider/turnering av materiellet som mulig-
gjør etablering av et eget flyplasstog. Vekst-
potensialet uten modernisering er betydelig 
lavere og er i prognosene beregnet til 17% 
(tabell 3.2). 
Tabell 3.2 Trafikkprognose for Nordlands-
banen (2010). 
Alternativ Antall Vekst 
reisende 1994-
i år 2010 2010 
-
Dagens bane 1.115.000 9% 
Elektrifisert bane 1.194.000 17% 
Modernisert bane 2.019.000 97% 






Lokaltrafikk Flyplasstrafi kk Reg iontrafi kk Fjerntrafikk 
• 
Dagens trafikk D Elektrifisert bane . Modernisert bane 
1994 2010 2010 
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Figur 3.6 Arealer for byutvikling ved Trondheim stasjon (Brattøra). 
Rehabilitering av jernbanen som tran-
sportmiddel 
Trafikkprognosene bygger på en konservativ 
vurdering av markedet for jernbanereiser i 
Trøndelag og Nordland. Vekstpotensialet er i 
det alt vesentlige knyttet til nye delmarkeder 
som tilbringertjenesten Trondheim-Værnes, 
og viser forøvrig relativt liten vekst på de 
tradisjonelle togmarkeder. 
Den sentrale plass som jernbanen både 
faktisk og historisk har, kan utnyttes med 
formål å rehabilitere toget som transport-
middel i landsdelen. Ved å legge forholdene 
til rette for jernbanens utvikling, f.eks. ved å la 
jernbanen spille en aktiv rolle i transport- og 
tettstedsutviklingen, bør Nordlandsbanen ha 
et vekstpotensiale ut over det prognostiserte 
på alle delmarkeder. 
Anslagsvis ligger det arealer i størrelsesorden 
flere hundre dekar og «venter» på utnyttelse 
innenfor en omkrets på 0,5 km fra de store 
bystasjonene på Nordlandsbanen. Arealer 
kan frigjøres og bygges ut både i Trondheim, 
Hommelvik, Stjørdal, Steinkjer, Mo, Rognan 
og Bodø. Dette er arealer som delvis er i 
NSBs eie. 
For å stimulere til vekst og igjen gi grunnlag 
for å profilere jernbanen som tettstedenes 
trafikale knutepunkt, kan disse arealressur-
sene anvendes til kundeparkering, byboliger, 
offentlige og private kontor, helseinstitu-
sjoner, skoler og andre publikumsorienterte 
funksjoner som kan understøtte jernbane-
driften. 
Ved å stille høye arkitektoniske og by-
formingsmessige krav til bygg og anlegg, kan 
jernbanen gjenerobre sin historiske posisjon i 
by- og tettstedsmiljøet. 
24 
Figur 3. 7 Arealer for byutvikling ved Mo 
stasjon (Mobe kkle ira). 
3.3 Transporttilbud gods 
3.3.1 Nødvendig markedstilpasning 
Redusert transporttid 
Moderniseringstiltakene innebærer muligheter 
både for NSB som transportø r og for 
næringslivet i landsdelen. Elektrifisering og 
forbedringer av banenettet og terminaler vil 
redusere framføringstiden mellom Oslo og 
Bodø med inntil 4 timer /3/. NSB vil høste 
gevinster i form av bedre materiellutnyttelse. 
Næringslivet vil høste fordeler gjennom 
kortere transporttid. Dessuten vil jernbanen 
bli vurdert som hensiktsmessig for et større 
geografisk område enn i dag. 
Utvidet omland 
Følgende eksempel kan belyse dette for-
holdet: «Dagens bestilling» av varer forlater 
produsent/leverandør ved eller nært arbeids-
dagens slutt (kl 1600). Varene skal tran-
sporteres til godsterminal for forsendelse med 
første aktuelle godstog (togavgang kl 1800). 
På grunn av tilbringertransporten innebærer 
dette at tilbudet er hensiktsmessig for et 
geografisk område med radius ca. 100 km. 
Med redusert kjøretid kan avgangstidspunktet 
for toget forflyttes uten endret ankomsttid til 
destinasjon. Ved redusert kjøretid på 1 time 
på den aktuelle strekningen innebærer dette 
en fordobling av det geografiske området 
som kan benytte seg av tilbudet. Figur 3.8 
illustrerer eksempelet. 
Nye kundegrupper 
De nye konseptene innebærer at jernbanen 
kan tilpasses nye kundegrupper som i dag 
bare i liten grad bruker NSB som transportør. 
Dette gjelder særskilt konsumvarer og varer 
fra «just-in-time»-styrt industri som på grunn 
av krav til leveringstid og/eller leverings-
sikkerhet idag transporteres på veg /3/. 
Jernbanen har allerede et fortrinn på enkelte 
strekninger i vinterhalvåret, som også vil 
inngå i en totalvurdering av tilbudet etter 
modernisering og elektrifisering. 
MED GODSTERMINAL 
BETJENES I DAG 
NYTT OMRÅDE 
DESTINASJON 













1994 År 2010 
• 
Godsmengder i 1994 og i 2010 
(framskrevet uten ti ltak) 
• 
Tilvekst i 2010 som følge 
av tiltak (prognose) 
Figur 3.9 Godsmengder med jernbane til/fra 
Trøndelag og Nordland 
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3.3.2 Prognoser 
Bevaring av markedsandeler 
Konkurransen i forhold til vegtransport vil bli 
skjerpet i årene framover (jfr. pkt. 1 .2.1) og 
det er derfor nødvendig å foreta tilpasninger 
og moderniseringer også for å opprettholde 
jernbanens markedsandeler. Dette framgår 
av figur 3.9. 
I Nordland vil det primære målet være å 
opprettholde dagens markedsandeler; sekun-
dært bidra til å øke andelene. Det største 
potensialet for økte markedsandeler for jern-
banetransporter er til stede i Trøndelag, -
spesielt i Nord-Trøndelag hvor en ny gods-
terminal for nordfylket vil bidra til å styrke jern-
banen som transportør i regionen. 
I tillegg til de vesentlige relasjonene mellom 
fylkene og Østlandsområdet er det også et 
potensiale for økte transportmengder med 
jernbane internt i Trøndelag/Nordland. 
Økte markedsandeler 
Figur 3.9 viser anslag på godsmengder 
transportert med Nordlandsbanen med og 
uten tiltak. Det er tatt utgangspunkt i SSB-
/TØls framskriving av landverts godstransport 
og deretter foretatt en beregningsmessig 
justering av markedsandeler med basis i et 
forbedret tilbud slik dette er beskrevet 
overfor. Jernbanen bør meget realistisk 
vurdert ha potensiale til å øke fraktmengdene 
med 50 % på sikt. I prognosene er det mer 
forsiktig anslått en vekst på 33% fram til 2010 
(figur 3.9) /3/. 
Et slikt transporttilbud kan ytes uten økt 
innsats av mannskap og materiell, og vil gi et 
betydelig miljømessig bidrag til transport-
avviklingen i landsdelen. 
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4. SAMFUNNSØKONOMISK NYTTE 
4.1 Forutsetninger 
De samfunnsøkonomiske beregningene tar 
utgangspunkt i de konsekvenser som er mulig 
å kvantifisere med dagens metoder. Nåverdi 
for nytte og kostnad sammenlignes med 
hverandre i det såkalte N/K-forholdet (N/K=-
nytte/kostnad) hvor en verdi over 1.0 indikerer 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved en kal-
kulasjonsrente på 7% p.a. (fastsatt av Finans-
departementet) . 
Sammenstilte nytte-/kostnadsberegninger er 
vist i tabell 4.7. Følgende forutsetninger ligger 
til grunn for beregningene /4/: 
- Kalkulasjonsrente på 7% 
- Investeringer og nytte neddiskonteres over 
25 år 
- Bane- og elektroanlegg regnes å ha en 
teknisk levetid på 50 år 
Ved beregning av restverdi for anleggs- og 
materiellinvesteringer forutsettes at investe-
ringene avskrives lineært over sin tekniske 
levetid. 
4.1.1 N/K-komponenter som inngår i 
beregningene 
Følgende komponenter vurderes i den sam-
funnsøkonomiske analysen: 
- Billett- og fraktinntekter for NSB 
- Drift- og vedlikeholdskostnader for NSB 
- Tidsbesparelse for dagens og overført 
trafikk 
- Reduserte utslipp 
Reduserte støyproblemer 
Reduserte ulykkeskostnader 
Tabell 4. 1 Endring i årlig drift og bane vedlikehold. Millioner 1994-kroner pr. år. 
Elektrifiseringsalternativet Modern iseringsalternativet 
Drift og vedlikehold av banen Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim 
Steinkjer Bodø Steinkjer Bodø 
Drifts- og vedl,holdskostnader 1) -3,1 -18,2 1,3 1,3 
Tabell4.2 Endring i årlig driftsresultat persontrafikk. Millioner 1994-kroner pr. år. 
Elektrifiseringsalternativet Moderniseringsalternativet 
Bedriftsøkonomisk resultat Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim 
persontrafi kk Steinkjer Bodø Steinkjer Bodø 
Billettinntekter 4,8 9,8 37,1 51,0 
Drifts- og kapitalkostnader 1) 1,0 -18,7 -7,1 0,7 
Bedriftsøkonomisk.gevinst 5,8 -8,9 30,0 51 17 
Tabell 4.3 Endring i årlig driftsresultat godstransport. Millioner 1994-kroner pr. år. 
Elektrifiseringsalternativet Moderniseringsalternativet 
Bedriftsøkonomisk resultat Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim 
godstransport Steinkjer Bodø Steinkjer Bodø 
Fraktinntekter 0,7 4,3 2,0 6,5 
Drifts- og kapitalkostnader 1,6 15,9 1,7 16,0 
Bedriftsøkonomisk gevinst 2,4 20,2 3,7 22,5 
1) Negative tall angir økte kostnader 
4.1.2 Samfunnsgevinster som ikke lar 
seg kvantifisere 
I tillegg omtales regionale og nasjonale ring-
virkninger som: 
- Økt sysselsetting 
- Styrket regionaløkonomisk utvikling i 
Trøndelag og Nordland som følge av 
bedre tilknytning til sentrale strøk 
- Langsiktig miljømessig virkning 
De siste punktene er ikke kvantifisert som del 
av N/K-analysen. 
4.2 Nytte for NSB 
4.2.1 Bakgrunn 
Med utgangspunkt i økt trafikk for de ulike 
del markeder for persontrafikk og gods (kap. 
3.2.4 og 3.3.2) er det beregnet frakt- og 
billettinntekter for NSB. Det er tatt utgangs-
punkt i et differensiert rabattsystem for de 
ulike delmarkeder hvor f.eks. flyplass-
markedet vil ha færre rabatterte reiser enn 
markedet forøvrig /4/. 
Driftskostnadene er særskilt beregnet for 
rullende materiell, personell og bane /2/4/. 
4.2.2 Forbedret driftsresultat 
Endringer i det årlige driftsresultat er gjengitt i 
tabell 4.1, 4.2 og 4.3. En ser at moderni-
seringsalternativet medfører en klar for-
bedring av driftsresultatet for NSB. Moderni-
sering av banen og togdriften på strekningen 
Trondheim-Steinkjer vil f.eks. gi NSB et 
forbedret driftsresultat på ca. 35 mill. kr/år (1. 
års nytte). 
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Den beskjedne resultatforbedringen i elektrifi-
seringsalternativet skyldes to forhold: 
- lavere billettinntekter pga. at elektrifisering 
alene ikke muliggjør konkurransedyktige 
kjøretider. 
økte kostnader til drift- og vedlikehold av 
elektrifisert bane uten at innsparingene i 
bane-, materiell- og personalkostnadene 
forøvrig blir store nok til å kompensere for 
dette. Materiellutnyttelsen vil bare i liten 
grad bli mer effektiv og det vil fortsatt være 
knyttet betydelige utgifter til drift- og 
vedlikehold aven gammel bane. 
4.3 Nytte for trafikantene 
4.3.1 Bakgrunn 
Tidsgevinster for dagens togpassasjerer 
Nytte for trafikantene er knyttet til besparelser 
i reisetid og redusert ventetid som følge av 
økt togfrekvens. Ved verdsetting av spart 
vente-/reisetid benyttes enhetsverdier fra 
Vegdirektoratets kjørekostnadshåndbok og 
NSBs Gardemobaneutredning (tabell 4.4). 
Tabell4.4 Tidsverdier. 1994-kr pr. spart time. 
Reisehensikt Ordinært Tilbringer 
Fo rretn ingsreiser 149 258 
Arbeidsreiser 46 80 
Andre reiser 31 46 
Reisetidsgevinsten verdsettes erfarings-
messig høyere av forretningsreisende enn av 
andre trafikanter. Likeledes viser undersøkel-
ser at flybrukere verdsetter sin tid høyere enn 
andre transportbrukere. Dette gjelder for alle 
reisehensikter. 
Tabell 4.5 Verdi av tidsbesparelser. Millioner 1994-kroner pr. år. 
Elektrifiseringsalternativet Moderniseringsalternativet 
Verdsetting av spart reisetid Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim 
Steinkjer Bodø Steinkier Bodø 
Persontrafikk 11,8 27,6 49,3 78,4 
Godstransporter 1,0 1,9 2,0 3,7 
Sum tidsQevinster 12,8 29,5 51,3 82,1 
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Punktlighetsgevinster 
Forsinkelser verdsettes i kroner på samme 
måte som redusert reisetid. Erfaringsmessig 
oppfatter enkelte passasjerer forsinkelsen 
som mer belastende enn reisetiden. Denne 
oppfatningen gjelder i enda større grad for 
godstransporter hvor hyppig forekommende 
forsinkelser er et meget alvorlig handicap for 
en transportbedrift. 
Grunnlaget for beregning av punktlighets-
gevinster er dagens statistikk og antatte for-
bedringer ved framtidige tilbud /4/. 
4.3.2 Resultater 
Tabell 4.5 viser nytteeffekten av forbedret 
punktlighet og reduserte reise- og transport-
tider for gods- og persontrafikk. Moderni-
seringsalternativet kommer ut med de største 
gevinstene. Spesielt for strekningen Trond-
heim - Steinkjer vil trafikktilveksten og tidsbe-
sparelsene bidra betydelig til nytteeffekten. 
Beregningen av nytte for dagens og overført 
trafikk er relativ sikker, mens det kan hefte 
usikkerhet ved beregningene av punktlighets-
forbedringene. For punktlighet har en kun 
dagens statistikker å holde seg til og ingen 
empiriske undersøkelser på investeringers 




Miljøgevinstene omfatter effektene av et 
bedre ytre miljø og reduserte ulykker som 
følge av tiltaket. Med et forbedret ytre miljø 
menes endringer i støy- og forurensnings-
mengde for personer som er direkte eller 
indirekte berørt av tiltakene. I dag er en i ferd 
med å utvikle metoder for å kvantifisere 
ulemper grunnet støy og luftforurensninger. 
Følgende miljøulemper er prissatt i denne 
N/K-analysen: 
- Redusert forurensing, støy og andre miljø-
faktorer grunnet overført gods- og person-
trafikk fra veg til bane. 
- Reduserte utslipp til luft ved overgang fra 
diesel til elektrisk togdrift 
- Redusert antall boliger/personer som 
utsettes for støy pga. baneomlegginger. 
Færre ulykker 
Videre er det beregnet en statistisk sann-
synlig reduksjon i antall ulykker og sparte 
ulykkeskostnader som følge av: 
- sanering av planoverganger 
- overført person- og godstrafikk fra veg til 
jernbane. 
4.4.2 Resultater 
Resultatene i tabell 4.6 viser at miljøbi-
dragene fø rst og fremst er knyttet til reduserte 
utslipp pga. elektrifisering og overført trafikk, 
samt støyreduksjoner som følge av baneom-
legginger i tettbygde områder (Malvik/Stjør-
dal). 
Tabell 4. 6 Miljøgevinster. Millioner 1994-kroner pr. c}.r. 
Elektrifiseringsalternativet Modern iseri ngsalternativet 
Verdsetting Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim 
av reduserte miljøbelastninger Steinkjer Bodø Steinkjer Bodø 
Forurensning og ulykker 3,7 12,3 9,4 22,0 
Støy O O 7,9 8,3 
Sum miljøgevinster 3,7 12,3 17,3 30,3 
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Tabell4.7 NtJ.verdi av nytte-/kostnadsforhold. Neddiskontert ti/1994. Millioner 1994-kroner. 
Elektrifiseri ngsalte rnativet Moderniseringsalternativet 
Nyttekom ponenter Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim 
Steinkjer Bodø Steinkjer Bodø 
Bedriftsøkonomi NSB 
- bane -19,8 -87,9 8,8 9,5 
- persontrafikk 37,1 -24,1 254,9 339,7 
- godstransport 18,4 88,3 31,9 86,1 
Trafikantnytte 82,0 161,7 382,8 524,3 
Miljøgevinster 28,1 68,1 137,8 186,2 
Sum nåverdi1) 145,8 206,1 816,2 1.145,8 
Nåverdi investeringer 273,6 1105,0 800,8 1.802,2 
Nåverdi restverdi 20,0 46,7 47,9 62,0 
Netto nåverdi investeringer 253,6 1058,3 752,9 1.740,2 
N/K-forhold 0,6 0,2 1,1 0,7 
1) Årlige besparelser er summert over 25 år og neddiskontert til sum 1994 besparelser. 
4.5 Samfunnsøkonomisk nytte 
4.5.1 N/K-beregningenes resultat 
Modernisering er lønnsomt mellom 
Trondheim og Steinkjer 
Resultatene viser at modernisering til 
Steinkjer er det eneste alternativet som ut fra 
N/K-beregningene alene er samfunnsø kono-
misk lønnsomt. Modernisering av strekningen 
Trondheim - Bodø er imidlertid heller ikke noe 
dårlig prosjekt mht. samfunnsøkonomisk 
nytte. En rekke infrastrukturprosjekter innen 
transportsektoren har blitt realisert selv om 
nytte/kostnadsforholdet har vært under 0,6-
0,7. 
Ikke lønnsomt bare å elektrifisere 
Beregningene avdekker imidlertid at det ikke 
vil være samfunnsøkonomisk riktig å elektrifi-
sere dagens bane uten en forutgående 
modernisering av kjørevegen. 
4.5.2 Etappevis utbygging 
Trondheim - Stjørdal 
Det er i /4/ utført egne N/K-beregninger for 
parsellen Trondheim - Stjørdal med formål å 
avdekke lønnsomheten til denne strekningen 
isolert. Elektrifisering og modernisering er 
kostnadsberegnet til 735 millioner kroner. 
Tabell4.8 NtJ.verdi nytte-/kostnadsforhold for 
strekningen Trondheim - Stjørdal. 
Neddiskontert ti/ 2001. 
Modernisering 
Nyttekom ponenter Trondheim -
Sljørdal 
Bedriftsøkonomi NSB 
- bane 2,6 
- persontrafikk 118,7 
- godstransport 0,0 
Trafikantnytte 231,7 
Miljø Qevinster 78,9 
Sum nåverdi nytte 431,9 
Nåverdi investeringer 431,0 
Nåverdi restverdi 32,9 
Netto nåverdi invest. 398,2 
N/K-forhold 1,1 
Pga. trafikantnytten for flyplasstrafikken vil 
den samfunnsøkonomiske nytteverdien av 
strekningen Trondheim-Stjørdal også bli 1,1, 
noe som bekrefter at en betydelig del av pro-
sjektets nytte allerede kan tas ut ved prosjek-
tets ferdigstillelse til Stjørdal (jfr. tabell 4.8). 
Pga. at det fremdeles må benyttes diesel-
materiell på alle region- og fjerntogrelasjoner 
vil den bedriftsøkonomiske nytten være 
mindre for denne etappen enn for strekningen 
Trondheim-Steinkjer totalt sett (figur 4.2). 
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Figur 4.2 Fordeling av nyttekomponenter. 
Trondheim - Stjørdal 
Trafikantnytte 53,6% 
Bedriftsøkonomisk 28,1 % 
Trondheim - Steinkjer 
Bedriftsøkonomisk 36 ,2% Miljø/omgivelser 16,9% 
4.5.3 Resultatenes robusthet 
Netto nåverdi - og N/K-resultatene må vur-
deres som relativt solide mht. flere av de 
forutsetningene de bygger på. 
Tilbringertransport til Værnes 
Det forutsettes at toget vil overta tilbringer-
transporten mellom Trondheim og Værnes. 
Rent miljømessig er dette en riktig løsning. 
Noen av busspassasjerene vil trolig ikke 
bruke toget, men fly taxi eller egen bil. Uten til-
bringertrafikk reduseres N/K-forholdet for 
modernisering mellom Trondheim og Steinkjer 
til 0,8 /4/. 
Trafikkvekst 
Anslagene for forventet trafikkvekst er kon-
servative for lange reiser. Dette er basert på 
utviklingen de siste 10 år. Nedgangen kan bli 
noe større enn antatt hvis det siste årets 
nedgang er representativt for utviklingen som 
vil komme. Størst usikkerhet knytter det seg til 
anslagene for togtrafikken mellom Inn-
herredsbyene, der endringer i busstrafikkens 
vilkår kan påvirke togtrafikken negativt. For 
20% lavere trafikk vil N/K-forholdet for 
strekningen Trondheim-Steinkjer reduseres til 
O, 9/4/. 
Legges det derimot til grunn en samfunns-
utvikling der virkemidlene rettes inn mot en 
styrking av jernbanedriften, bør Nordlands-
banen ha et trafikk- og transportpotensiale ut 
over det prognostiserte på alle delmarkeder. 
20% større trafikk på strekningen Trondheim-
Steinkjer vil øke NSB' s årlige inntjening til ca. 
45 mill. kr og N/K-forholdet til 1,3 /4/. 
Investeringskostnader 
Prosjektet gjennomføres ved at de mest lønn-
somme moderniseringstiltakene gjennom-
føres først. Baneomleggingene gjennomføres 
før banen elektrifiseres. Det kan være aktuelt 
å unnlate og gjennomføre noen av de minst 
lønnsomme moderniseringstiltakene dersom 
ønsket kjøretid kan oppnås uten disse (jfr. 
bl.a. kap. 2.3.2). Reduseres kostnadene med 
20% vil dette øke N/K-forholdet for strek-
ningen Trondheim-Steinkjer til 1 ,4 /4/. 
I beregningene er det forutsatt at investe-
ringene spres jevnt utover i tid. Vi anser ikke 
at N/K-forholdene vil endre seg mye dersom 
ikke denne forutsetningen endres radikalt. Ut 
fra normale budsjettrutiner synes antakelsen 
å være fornuftig. 
Nytt materiell 
Definisjon av «O-alternativet» i denne utred-
ningen er gjort med utgangspunkt i dagens 
materiellbruk, dvs. BM92 motorvogner for 
lokal- og regiontrafikken og Di4 med B3/B5 
vogner for fjerntrafikken. Dette ligger til grunn 
for kjøretidene i O-alternativet. 
For elektrifisert/modernisert bane er det lagt til 
grunn kjøretider for BM69 motorvogner og 
nye EI18 lok med B7 vogner. EI18 er et mer 
moderne lok enn Di4. I tillegg kan ikke B3/B5 
vogner kjøres med plusshastighet, mens B7 
vogner muliggjør dette (jfr. kap. 3.1). Dermed 
skyldes deler av kjøretidsgevinsten for 
fjerntrafikken nytt og bedre materiell. 
Det er foretatt trafikkberegninger som viser 
trafikkvekst som følge av innføring av nytt 
diesellok (Di6) og nytt vognmateriell (B7) på 
dagens bane mellom Trondheim-Mo-Bodø. 
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Tilveksten er beregnet til ca. 15.000 nye 
reisende, fortrinnsvis reiser til/fra steder nord 
for Steinkjer. For strekningen Trondheim-
Steinkjer vil nytt fjerntogmateriell bare i liten 
grad forbedre togtilbudet. Kjøretidsdifferan-
sen mellom nytt og dagens dieselmateriell på 
denne strekningen er liten, og det meste av 
trafikken avvikles med region- og lokaltog. 
Nytt dieselmateriell (Di6/B7) på fjerntog-
strekningene vil derfor gi tilnærmet uendrede 
trafikktall for tilbringer-, region- og lokal-
trafikken og medfører bare mindre endringer i 
N/K-forholdet for moderniseringsalternativet 
med dette konseptet som nytt O-alternativ. 
Dette understreker at prosjektets lønnsomhet 
først og fremst er knyttet opp til bane- og 
materiellsatsningen syd for Steinkjer /4/. 
4.6 Ringvirkninger 
Det er en del forhold som sannsynliggjør en 
høyere nytte enn presentert i kap. 4.5. Det er 
sysselsettingsvirkningene, samt langsiktige 
nærings- og miljømessige virkninger. 
Sysselsetting 
Elektrifisering og modernisering av Nord-
landsbanen vil få meget stor betydning for 
landsdelen i anleggsperioden. Erfarings-
messig vil ca. 1,3 årsverk være direkte syssel-
satt i prosjektet for hver investert million. Den 
indirekte sysselsettingen varierer. Som mini-
mum kan en regne ca. 0,8 årsverk pr. 
investert million. Erfaringene tilsier imidlertid 
større ringvirkninger og totalt kan en regne 
ca. 2,5 årsverk pr. investert million i anleggs-
virksomhet. Totalt vil modernisering og elektri-
fisering av Nordlandsbanen gi 10.000-13.000 
årsverk. 
Regionale langsiktige virkninger 
Ved en modernisering og elektrifisering redu-
seres godstransporttiden fra Oslo-regionen til 
Trøndelag og Nordland. I tillegg til den vekst 
dette forutsettes å gi, sikrer og styrker et nytt 
jernbanetilbud denne landsdelen mht. mulige 
framtidige etableringer i den forstand at en 
ikke automatisk utelukkes som lokaliserings-
alternativ. I en situasjon der andre regional-
politiske virkemidler fortsatt er inntakt vil dette 
ha positive langsiktige virkninger. 
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Miljø 
En utbygging av jernbanenettet er en satsing 
på et miljøvennlig transportmiddel sett i 
forhold til fly, buss og bil (persontrafikk) og bil 
og båt (godstrafikk). 
En satsing på et godt jernbanenett gjør det 
mulig å realisere en mer miljøorientert tran-
sportpolitikk. Dette vil være et slags «føre var-
reservoar». Verdien av dette er ikke inkludert i 
nytte-kostnadsberegningene. 
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